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Compléments requis pour le pilote

1. Système de surveillance des aquifères et 8. Plan de surveillance des 
impacts faune et flore
Action en cours – Contracteur extérieur – Fin année 2008

2. Précision sur le traitement des données sismiques passives
Action terminée – transmis à l’administration le 19/11/2008

3. Etude sur l’effet conjoint de la pression et de la température sur la
réactivation de faille
Action en cours – Finalisation mi décembre 2008

4. Précisions sur les mesures des gaz des sols
Action terminée – transmis à l’administration le 19/11/2008

5. Raffinement de maillage pour les simulations géologiques
Action en cours – Finalisation mi décembre 2008



3

Compléments requis pour le pilote

6. Etude de la sismicité instrumentale
Action terminée – transmis à l’administration le 19/11/2008

7. Calcul d’un nouveau spectre sismique spécifique à Rousse
Action terminée – transmis à l’administration le 19/11/2008

8. Plan de surveillance des impacts faune et flore
Idem 1.

9. Prévisions sur le programme de protection des populations
Action en cours – Finalisation mi décembre 2008

10. Précision sur les hypothèses de saturation en eau
Action en cours – Finalisation mi décembre 2008
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