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RESUME ARRET 2018
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La stratégie d’arrêt de Lacq/Mourenx est basée sur des arrêts
réglementaires sexennaux pour les unités de Lacq et sur des arrêts
triennaux pour Mourenx

L’arrêt 2018 permet de réaliser les travaux réglementaires et les travaux
nécessitant un arrêt total des installations

La durée de l’arrêt est de ~10 semaines : du 21 février au 6 mai 2018

Les travaux concernent l’inspection ou la révision de 3364 équipements

La mobilisation en effectif est estimée à 800-900 personnes par jour

Les productions des ateliers Amont Lactame sont maintenues en service
● Hors arrêt de la vapeur la semaine 13 en 2018 ( Trvx réseaux plateforme/SOBEGI)

Objectif d’exemplarité en Sécurité / Environnement : 0 accident - 0 rejet

Le montant global de l’arrêt réglementaire 2018 est évalué à 17,6 M€

Le montant des investissements associés s’élève à ~4 M€

Stratégie d’achat est réalisée sur AO nationaux
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SCOPE ARRÊT
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2018 : 3 364 items à traiter

Gammes 
Appareils

Fiches 
Soupapes

Fiches 
Niveaux

Fiches 
Robinetteries 

(TR)

Fiches 
Tuyauteries 

(TU)

Tuyauteries 
réglementaires

Fiches FRA 
(Vannes 
autos)

Flexibles
Machines 
tournantes 

Total

639 579 81 231 402 860 332 187 53 3364

Le plus gros Arrêt jamais réalisé 2018 !

2012 Méthyl, DMDS, DMSO, THT, réseau H2S, TDM, TBM, TPS, réseau EIU 580

2012 ATG, AMS, Ester 148

2013 DMDS, THT, TDM, TBM-IPM, Stockage Généraux, Hall, Rail – route et ut ilités 1040

2013 PPF (Acier verré, Pilotes) 176

2014 ATG, AMS, Ester 169

2015 ATG, Ester 60

2016 AMS,  pipe DMDS, MM, DMDS, TBM, TDM, THT, DMSO, CDA, H2SO4, SHN 715

2018
DMSO Dist illat ion – TBM – TDM – THT – PPF - MM – DMDS – TPS 9500 & 9600 – 

AMS B & C - ATG – ESTER – Rail Route – SG – TORCHE – Réseaux - URS
3364

Nombre 
d’équipements à

inspecter ou 
réviser

Arrêt 
Thiochimie

Unités concernées
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PLANNING 

4

3 Chemins critiques

● Arrêt de la torche : dernière unité à l’arrêt pour MAD et première unité à redémarrer

Organisation

● Journée longue (8 – 18H) / Samedi et Jours fériés

● Equipes spécifique de démarrages
• Organisation ( équipes support, tests…)

Planning basé sur REX
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