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TEPF – Evolution du domaine minier et 
présentation des opérations de 
réhabilitation des terrains



Organisation générale TEPF

TEPF délègue la maîtrise d’ouvrage de ces opérations à 2 entités depuis le 
01/01/2014 :

Ø SOFERP pour les opération de bouchage définitif des puits et de mise à disposition 
des installations;

Ø RETIA pour le démantèlement et la réhabilitation des anciens sites de TEPF.
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Evolution du domaine minier
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Les activités:
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• Production de gaz depuis de le 
Cluster d’Arance, activité 
transférée à Géopetrol le 
01/12/14.

• Fermeture des puits 
producteurs de gaz de Lacq:

q  activité continue avec 
l’appareil SMP 104 sur 
2014;

q  prévue pour durer 6 à 
8 mois en 2015.

• Fin des opérations liées au 
arrêts de la production de gaz 
sur l’usine de Lacq.



GEOPETROL

GEOPETROL devient le 1er décembre 
2014, l’exploitant de la concession de 
Lacq (alimentation en gaz de l’unité de 
traitement de gaz (UTG – SOBEGI)
Mutation du périmètre d’exploitation 
d’hydrocarbures au profit de GEOPETROL 
autorisé par arrêté ministériel du 
10/10/2014.
Transfert des droits d’exploitation par 
arrête préfectoral au profit de 
GEOPETROL en date du 14/11/2014.
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présentation des opérations de 
DEMANTELEMENT DES UNITES 
ET DE  réhabilitation des terrains

SPPPI 28/11/2014 - TEPF



Activité RETIA

Programme de remise en état des sites
 Démantèlement des installations de surface après 

mise en sécurité par SOFERP
 Abandon définitif des canalisations
 Réhabilitation des terrains
 Gestion du foncier
 Gestion des dossiers administratifs associés

Réhabilitation Environnementale
de Terrains Industriels Anciens
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Bilan / Faits marquants 2014:  RETIA
13 Plateformes d’accueil de l’appareil de bouchage réalisées
Travaux préparatoires au démantèlement (Usine de Lacq)

ü Mise à disposition de l’ensemble des réseaux Electricité/Instrumentation
ü Fin des vidanges et nettoyages des bacs de brut et de DEA
ü Désamiantage du magasin général
ü Enlèvement des câbles des unités vers les sous-stations et découpe de tuyauteries en 

batterie limites des unités 

Démantèlements
§ Puits :

ü 3 sites de recompression de Pont d’As, Mazères et St Faust et 5 torches de l’Usine de 
Lacq

ü Clusters et manifolds : 60 % d’avancement à fin 2014
§ Usine de Lacq

ü pilote CO2  : Compression : 100% - Chaudière : 10%
ü Zones recompression et stabilisation : 80% et zone de bacs de brut : 60%

Réhabilitation
ü Usine de Lacq : fin des travaux de réhabilitation de la zone Nord de l’usine (Lots 63 et 65)
ü Puits : Diagnostics environnementaux (champs de Lacq, Meillon et UdL)

Autres : Découpe, conditionnement et élimination des tubings normés
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Perspectives 2015: RETIA  

§ Fin de la préparation des plateformes pour le rig  de bouchage
§ Travaux préparatoires : Fin des enlèvements des câbles et des découpes de tuyauteries (UDL)

§ DEMANTELLEMENT   
§ Champs : 

ü Clusters et manifolds, abandon des canalisations de Meillon
ü Démantèlement des passerelles P1 et P3

§ Usine de Lacq : 
ü Démantèlement du pilote CO2 , des bacs de brut et autres bacs et des cheminées
ü Démantèlement des Unités désulfuration, Usines à soufre et des Sous-stations électriques

§ REHABILITATION  :  
ü Fin des diagnostics environnementaux sur Meillon/Lacq 
ü Début de remise en état des sites
ü Lot TSA : 100%  (5 Ha) sur usine de Lacq

Réhabilitation Environnementale
de Terrains Industriels Anciens
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Processus de DEMANTELEMENT D’uNE UNITE

●Découpage du projet UDL

Ø Découpage en pavés 
correspondant aux 
zones RSES
Ø Sous-découpage en 
« unité »
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Travaux de Démantèlement en cours
●Travaux de Démantèlement de la stabilisation:

Ø
Enjeux majeur : démantèlement d’unités mitoyennes d’un rack SOBEGI en activité.
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Périmètre de démantèlement

Rack SOBEGI en activité

Travaux :
Ø Démolition mécanique d’un bac
Ø Démolition mécanique des unités
Ø  Abattage des colonnes
Ø Démolition rack mitoyen avec rack 

pérenne
Ø Démolition hall en béton
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Processus de DEMANTELEMENT D’uNE UNITE

●Travaux Préparatoires TUY
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Processus de DEMANTELEMENT D’uNE UNITE

●Travaux Préparatoires EI
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Processus de DEMANTELEMENT D’uNE UNITE

●Travaux de Démantèlement
●Démantèlement des 5 torches
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Ø Démontage de la torche en 
plusieurs modules 

Ø Découpe au chalumeau
Ø Levage
Ø Démolition mécanique des 

modules au sol
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Avancement du projet

Zone Longueur 
totale % avancement Réalisé

Pavé 2 : recompression 123 000 100 % 123 000
Pavé 3 : stabilisation 285 000 100 % 285 000
Pavé 4 : désulfuration 407 000 15 % 61 000
Pavé 5 : désulfuration 209 000 25 % 52 000
Pavé 6 : Traitement du soufre 24 000 25 % 6 000
Pavé 7 : Bacs de stockage 10 500 100 % 10 500
Pavé 8 : degazolinage 215 500 0 % 0

TOTAL 1 274 000 42 % 537 500
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Synthèse avancement global du projet Prévu au PLT Réalisé fin 2014

Avancement technique à fin 2014 33 % 28,5 %



Calendrier prévisionnel des DADT et des chantiers 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Meillon
DADT 22 (~ 1 par site)

Chantiers

Lacq
DADT 30 (représentant ~ 100 sites)

Chantiers

Réhabilitation Environnementale
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