
Avancement des travaux Projet Pilote CO2

Réunion CLIS du 30 mars 2009



2
Projet Pilote CO2

Réunion CLIS du 30 mars 2009

Planning Projet Pilote CO2

mai

Travaux Rousse

Workover

avril
2009

juil aoûtdéc janv févr marsaoût juinavril

Travaux UDL

sept oct novmai juin juil
2008

02/05

15/02

15/03

15/06

15/03

23/09

Fin de l'enquête publique Autorisation d'exploiter

GGéénnééral :ral :
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Planning Projet Pilote CO2

avrilaoût sept oct novmai juin
2008 2009

juil aoûtdéc janv févr marsjuil juinmaiavril

Travaux AIR LIQUIDE

Intégration
Commis-
sionning

Chaudière 2

Séchage

Traitement des 
fumées

Compre
ssion

01/05 19/01

01/12

01/12

01/01 01/02

15/02 15/03 Prêt à démarrer

01/10

01/09 01/03

30/12

Fin de l'enquête publique Autorisation d'exploiter

Usine de Lacq :Usine de Lacq :
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Vérification de l'état de la canalisation

Commissionning

Mesure des gaz du sol

juin mars mai

Tuyauterie, Elec, Instrum

Construction du bâtiment

avrilaoût sept oct novmaiavril juil
2008

juin
2009

juil aoûtdéc janv févr

Préparation 
zone FORAGE

Puits microsismiques

Epreuves & réparations 
canalisation

Workover

23/09

01/01

01/12

31/01

15/05

23/09

15/02

15/06

Installation du 
compresseur

15/05

20/10 20/11

30/0415/02

15/03

08/10 30/04

Planning Projet Pilote CO2

Fin de l'enquête publique Autorisation d'exploiter

Canalisation et Rousse :Canalisation et Rousse :
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Lacq : Chaudière
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Lacq : système de traitement des fumées
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Lacq : unité déshydratation CO2
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Lacq : ensemble compression
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Rig sur puits Rousse
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Rousse : cabine élec/instrum
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