
     
 

 

 

SYNTHESE HISTORIQUE DU SITE 

 

1960 : Mise en route de l’usine Azolacq Pardies d’ammoniac, de nitrate et 

d’urée  

1973 : L’atelier d’urée est mis à l’arrêt 

1978 : Installation d’une superconcentration de solution de nitrate 

d’ammonium 

1983 : Utilisation de l’hydrogène, sous-produit de Rhône-Poulenc 

1991 : Construction et démarrage d’un nouvel atelier. Production de nitrates 

industriels, d’ammonitrates solubles spéciaux et d’ammoniac de qualité 

frigorifique 

1994 : Mise en service d’une unité d’embouteillage d’ammoniac BTE 

1997 : Mise en service d’une unité de production de CO et réalisation d’un 

stockage réfrigéré de 10 000 T d’ammoniac 

2017 : Arrêt de l’activité YARA sur site. 
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1 HSSE 

1.1 Résultats sécurité des entreprises intervenantes 

Aucun accident avec ou sans arrêt à déclarer depuis le début du projet 

1.2 Ressources heures travaillées sur le projet 

2- AVANCEMENT DES TRAVAUX 

COVID19, Conséquences sur le Projet  

Le chantier a été arrêté à partir du 17/03/2020.  

Les travaux ont repris progressivement à partir du 20/04/2020.  

Cet arrêt durant la période de confinement a impacté le planning général du 

projet.  

 

La fin programmée en juillet/août 2021 a été décalée à octobre 2021.  

L’avancement global du projet au 31/12/2020 est de 68%  

Avancement par zone :  

Zone 1 : avancement à 100%   Zone 3 : avancement à 100%  

Zone 4 : avancement à 100%  Zone 2 : avancement à 25% 

Zone 5 : avancement à 20% 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

3- Matières inertes issues du démantèlement sorties au 31/12/2020 en Tonnes 

 

 

4- MCA (matières contenant de l’amiante) sorties au 31/12/2020 en Tonnes 

 

 

 

 



     

 

 

5- PLANNING 

 

 



     

6- DEPOLLUTION 

 

Aujourd’hui, dans le contexte de la cessation d’activité du site YARA, l’Inspection des Installations 

Classées, chargée de l’exécution de l’arrêté municipal susvisé, a demandé à YARA de mettre en 

œuvre une étude d’Interprétation de l’Etat des Milieux afin de vérifier si l’arrêt de la production 

d’Ammonitrates a des conséquences sur l’amélioration de la qualité des eaux en aval du site. 

 

 

 

 



     

 

 
Synthèse des données recueillies sur la qualité des eaux souterraines :  

Pour des raisons organisationnelles, les investigations menées sur les eaux souterraines 

se sont déroulées au cours de deux campagnes rapprochées qui ont eu lieu en 

septembre et en novembre 2020. A noter que les niveaux d’eau ont été relevés au 

cours de ces deux campagnes de prélèvements pour confirmer que ces 

investigations ont été réalisées dans un contexte hydrogéologique comparable. Les 

résultats d’analyses mettent en évidence :  

- Des traces en HAP et en PCB sont constatées ponctuellement et sont en lien 

avec les activités de la plateforme chimique de MOURENX.  

- Un léger impact en fluorures, dont la zone d’impact la plus significative se 

situe au droit de l’ancien site Aluminium PECHINEY, dont les activités historiques en 

sont l’origine.  

- Un impact généralisé en ammonium qui semble indiquer la continuité du 

panache de pollution des activités du site de YARA vers le nord/nord-ouest, suivant 

le sens d’écoulement de la nappe alluviale en direction du Gave de Pau.  

 



     
En synthèse, une forte atténuation des impacts en composés azotés est 

globalement constatée en direction de l’aval hydraulique en direction du nord-

ouest par rapport aux concentrations mesurées au niveau de l’emprises des anciens 

silos de stockage de produits finis du site YARA. 

 
Néanmoins, on relève encore sur certains ouvrages des concentrations en 

ammonium dépassant la limite de qualité des eaux brutes utilisées pour la 

production d’eau destinée à la consommation humaine pour les composés azotés 

(ammonium), et accessoirement pour les fluorures. Ces données indiquent une 

incompatibilité du milieu avec un usage des eaux destiné à la consommation 

humaine.  

 

En conséquence, il n’apparaît pas envisageable à ce stade de lever les restrictions 

d’usage de la nappe alluviale instaurées par l’arrêté municipal du 1er Octobre 2012 

au niveau du secteur de la commune de OS-MARSILLON. 

 

 

7- CONCLUSION  

 
Les travaux de désamiantage et démantèlement des lots 1,3 et 4 sont totalement 

terminés dans le 2eme semestre 2020.  

Les travaux sur le lot 2 ont débuté partiellement en juin 2020 (démantèlement du 

stock cryogénique R5570 Item 18). Ces travaux se poursuivrons à compter de 

septembre 2020, pour une fin prévue en septembre/octobre 2021.  

Les travaux du lot 5 ont débuté en novembre 2020, ils se poursuivront jusqu’à août ou 

septembre 2021  

Les travaux Items H et I (finitions, broyage de bétons excédentaires, nivellement 

plateforme) ont été lancés en fin 2020, ils seront terminés en fin de projet, en 

septembre / octobre 2021.  

La fin du projet démantèlement est prévue en octobre 2021.  

La fin du projet réhabilitation des sols est prévue en fin d’année 2023. 

 

FAITS MARQUANTS :  
Abattage par explosifs des 2 tours G3500 et G3900 réalisé le 10/09/2020 

 


