



PRÉFET DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

*DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES MOYENS*

SERVICE DES MOYENS FINANCIERS ET GÉNÉRAUX

Pau, le 19 octobre 2017

CALENDRIER de mise en accessibilité

L'échéancier de mise en accessibilité du bâtiment du site de la sous-préfecture d'Oloron est répertorié dans l'agenda d'accessibilité programmée sous les références suivantes :

Site d'Oloron Sainte Marie :

opération AD AP n° 22 : fin 2017.