

Pilote CO₂

CLIS – 27 novembre 2008

Questions soulevées par le BRGM

Avancement



TOTAL

Compléments requis pour le pilote

1. Système de surveillance des aquifères et 8. Plan de surveillance des impacts faune et flore

Action en cours – Contracteur extérieur – Fin année 2008

2. Précision sur le traitement des données sismiques passives

Action terminée – transmis à l'administration le 19/11/2008

3. Etude sur l'effet conjoint de la pression et de la température sur la réactivation de faille

Action en cours – Finalisation mi décembre 2008

4. Précisions sur les mesures des gaz des sols

Action terminée – transmis à l'administration le 19/11/2008

5. Raffinement de maillage pour les simulations géologiques

Action en cours – Finalisation mi décembre 2008

Compléments requis pour le pilote

6. Etude de la sismicité instrumentale

Action terminée – transmis à l'administration le 19/11/2008

7. Calcul d'un nouveau spectre sismique spécifique à Rouse

Action terminée – transmis à l'administration le 19/11/2008

8. Plan de surveillance des impacts faune et flore

Idem 1.

9. Prévisions sur le programme de protection des populations

Action en cours – Finalisation mi décembre 2008

10. Précision sur les hypothèses de saturation en eau

Action en cours – Finalisation mi décembre 2008