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Grand Arrêt 2018 SOBEGI

Stratégie

Scope 

& 

Budget 

Planning

Personnel / 

Logistique

• UTG: 1er arrêt réglementaire de l’UTG après un cycle de 5 ans

• Utilités:  1er arrêt plateforme 

• UTG: 

• Arrêt réglementaire de l’UTG après un cycle de 5 ans

• Travaux spécifiques sur les machines tournantes

• Changement de la charge du solvant de la licence HySweet

• Utilités: 

• Échéances règlementaires 

• Travaux de fiabilisation.

• Budget 4,5 M€

• UTG: 80 personnes / jour 9 semaines

• Utilités: 100 personnes / jour 1 semaine

• Logistique: mise en place Base vie dans la plateforme et utilisation 

d’un parking externe pour minimiser l’impact 

• UTG: 1er Mars au 18 Avril 2018 (1 semaine MAD complète, 5 

semaines de Travaux et 1 semaine de démarrage)

• UTL: 1 arrêt 1 semaine ( Semaine 13 : 24->31 Mars 2018)

Decembre 2017
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Objectifs

Indicateur
Niveau de 

performance requis
Observations

Sécurité TRIR = 0

0 accident avec Arrêt de travail

Pas d’événements graves ou potentiellement graves (Feu, 

situation dangereuse…)

Sureté 100% Pas de non conformité badge

Environnement 0 défaut

Pas de défaut sérieux ou potentiellement grave 

Pas de pollution au traitement des eaux, Gestion des 

déchets, maitrise du torchage lors des phases de MAD et 

redémarrage. 

Qualité 0
Pas de défaut sérieux ou potentiellement grave au 

démarrage (Fuite, Feu, Arrêt d’installation..)

Budget Tenu Travaux supplémentaires < 10% du budget d'arrêt

Délai Tenu

Préparation réalisée en ligne avec les Jalons de 

préparation. 

Pas de dépassement par rapport au planning

Novembre 2017


