
Comité de Pilotage Natura 
2000 

 « Montagnes des Aldudes »  

« Vallée de la Nive des Aldudes, Col de Lindux » 

29.01.2020 - Urepel 
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Ordre du jour 

I. Bilan de l’animation du site Montagnes des Aldudes 
1. Rappel de la démarche 

2. Bilan de l’animation 2019 et Perspectives 2020 

 

II. Lancement de la démarche d’élaboration du Docob 
du site « Vallée de la Nive des Aldudes, Col de 
Lindux » 

 

III. Portage de ces démarches d’animation et 
d’élaboration  

 

IV. Questions diverses 
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2007 – 2013 
Elaboration du 

Docob 

2013-2014 

Animation 
CSVB (CA64) 

2015-2017 
Animation 

interne CSVB 

2017-2020 
Programmation 

triennale 

3 

Historique de la démarche sur le site  
« Montagne des Aldudes » 

17 février 
2016 

AP 
d’approbation 

du DOCOB 

Validation du 
DOCOB  en COPIL 

du 8/03/2013 

Candidature de la CSVB 
pour porter 

l’élaboration du 
DOcument d’OBjectifs 

(DOCOB) - COPIL du 
18/10/2007 

Bilan d’animation  COPILs   
14/01/2016  
20/10/2016 
09/11/2017 
13/12/2018 

29 janvier 2020 
COPIL 
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Le site Natura 2000 Montagnes 
des Aldudes 

 
• 18 673 ha  

 
• 8 communes  
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Les habitats et espèces d’Intérêt 
Communautaire 

• 24 Habitats d’Intérêt Communautaire dont : 

• Pelouses calcaires et acides 

• Landes sèches et humides 

• Habitats forestiers (Chênaies et Hêtraies) 

• Prairies mésophiles 

 

• 9 espèces d’Intérêt Communautaire 

• 4 espèces de chauves-souris 

• 4 insectes saproxyliques 

• 1 plante: la soldanelle velue 
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• Maintenir la mosaïque de milieux par une gestion agro-pastorale équilibrée 
limitant notamment la déprise  
 

• Maintenir une gestion raisonnée et multifonctionnelle de la forêt 
 

• Maintenir et restaurer les régimes hydriques des sources et favoriser la 
mosaïque d’habitats humides en adaptant les projets d’aménagements 
 

• Favoriser une gestion concertée des activités existantes compatibles avec les 
enjeux de conservation des espèces de la DO 
 

• Sensibiliser et Informer les acteurs locaux et les visiteurs à la conservation 
des habitats et espèces 

 

• Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats à enjeux et sur les 
interactions avec les activités socio-économiques 

Rappel objectifs du DOCOB… 
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47  

actions 

18  

objectifs 
opérationnels 

6 

Objectifs de 
développement durable 
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… et des outils à mettre en œuvre pour 
les atteindre  

 

Mesures 
contractuelles 

MAEC sur les 
surfaces agricoles 

Contrats Natura 
2000  

Charte Natura 2000 

Mesures non 
contractuelles : 

Animation/Etudes 

Amélioration des 
connaissances 

Communication/ 
Sensibilisation 

Accompagnement 
des projets de 

territoire 
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Feuille de route 2019 
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Campagne MAEC 2019 

Concours Prairies 
Fleuries 

Accompagnement des projets de territoire. 
Projet antiparasitaires  

Accompagnement 
CLE 

Janvier-Juin Juillet-Septembre Octobre- Décembre 

Animations  
scolaires et usagers 

Guide flore 
Lettre info 

Suivi placettes 
équarrissage 

Chantier 
Nature 

Mise à jour fiches action 
en fonction des résultats 

de l’étude habitats  

Jeu scolaire 
Film sur le site N2000 

Projet TVB 

Rédaction de la 
charte 

Suivi des études et du stage sur les 
milieux forestiers 
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Bilan global et perspectives 2020  
selon les objectifs du DOCOB  
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Objectif 1: Maintenir la mosaïque de milieux 

PA 1-1 Maintenir et améliorer l’état de conservation des habitats agro-pastoraux 
en organisant une meilleure répartition des troupeaux 

PA1-2 Maintenir l’ouverture des milieux et améliorer leur état de conservation 
par des pratiques d’entretien adaptées et complémentaires au pâturage 

PA 3 Restaurer les milieux d’intérêt communautaire embroussaillés 
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Objectif 1: Maintenir la mosaïque de milieux 

• MAEC : Gestion pastorale extensive des landes et des pelouses. 
Fauche de la fougère, Pâturage et gyrobroyage, Pâturage et 
écobuage. Ouverture de milieux fortement embroussaillés. 

 

• Accompagnement des démarches et projets de territoire  

Gestion des estives : Intégration des enjeux du Docob et du travail 
d’évolution de la végétation depuis 1950 à aujourd’hui comme outils 
d’aide à la gestion par la CSVB dans ses projets d’aménagement 
pastoraux. 

Validation des plans de gestion des dossiers d’aides au gardiennage : 
31 dossiers en 2019 - concertation en amont du dépôt depuis 2019 
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Diversité 
des 

pratiques 
agricoles 

Mosaïque 
d’habitats 

d’IC 

Dispositif 
Natura 
2000 

Déprise 
agricole 

Equilibre 
de la 

mosaïque 
d’habitat  

Créé Menace 
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Objectif 1: Maintenir la mosaïque de milieux 

• 2018 et 2019 : Réponse à l’appel à projet Trame verte et bleue de la Région 

- Zones : 4 estives très ouvertes : Oilandoi versant est ; Adarza ; Munhoa 
secteur nord et Munhoa secteur est. 

- Février/ mars 2020: mettre en place 3 îlots de plantation par estive. Porté 
par la CSVB en partenariat avec les éleveurs transhumants. Participation des 
Blongios, du CPIE et des ikastola de Baigorri et d’Ascarat. 

Enjeu triple : 
 améliorer la continuité écologique de la trame forestière à l’échelle du site 
Natura 2000, la mosaïque d’habitats en faveur des chauves souris et l’usage 
pastoral des estives 
 

Coût total des projets : 16 465€  
Subvention Région : 9 879€ 
Autofinancement CSVB : 6 586€ 
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Objectif 1: Maintenir la mosaïque de milieux 

PA 4 Conserver la qualité des milieux prairiaux 
en lien avec les pratiques existantes 

 

 

 

Habitats et espèces concernés : Prairies maigres de fauche, le grand 
rhinolophe, le petit rhinolophe, le rhinolophe euryale 

 

• MAEC: Maintien de la richesse floristique d’une prairie naturelle 
 

• Projet sur l’amélioration de l’utilisation des produits 
antiparasitaires 

23 éleveurs ont participé depuis 2017 dans la vallée 
33 échantillons coproscopiques envoyés en 2019  par 18 éleveurs  
1 formation avec Catherine Roffet à Baigorri .  
Création groupe éleveurs réuni fin décembre pour échanger sur les 
pratiques  
 
 

0

5
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20

25
Nb échantillons envoyés

Nombre d'éleveurs par envoi

Nombre d'éleveurs par an

Projet sur la prévention contre les attaques de 
Cirphis : territoire d’expérimentation / relai 
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Objectif 1: Maintenir la mosaïque de milieux 

PA 4 Conserver la qualité des milieux prairiaux en lien avec 
les pratiques existantes 

 

 

 

Co-organisation du concours Prairies Fleuries avec les 
animateurs des sites Natura 2000 adjacents 
 
Récompense les bonnes pratiques agropastorales 
Jury de spécialistes en agronomie, paysage,  botanique 
 
Edition 2018 : 3e prix remporté au niveau national par le 
gagnant local GAEC Xuhi – remise de prix au salon de 
l’agriculture à Paris 
 
Edition 2019 : Concours élargi au site du Saison 
Un agriculteur de Saint-Pierre d’Irube remporte le premier 
prix local avec une prairie de fauche remarquable et 
remarquée par le jury. Il représentera le territoire au salon 
de l’agriculture en 2020.  
 
 
 

Edition d’un guide des espèces caractéristiques des habitats agropastoraux des sites 
Natura 2000 de la montagne basque  
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• Focus sur les engagements en MAEC en 2019 

Objectif 1: Maintenir la mosaïque de milieux 

En quelques chiffres… 

• 6 MAEC ouvertes et contractualisées en 2019 

• 2 éleveurs et 1 gestionnaire d’estive engagés 

• 293,63 ha engagés dont 268.62 ha en terrain 
collectif et 25.01 ha par les individuels. 

• 2 602 ha engagés depuis 2013 soit 13,9% du site 
N2000 et 21% de la surface agricole du site Natura 
2000 contre 7% de la SAU régionale 
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Nombre d’ha du Territoire engagés en 
MAE selon les années 

 

16 

451 

148 141 117 74 

247,32 

25,01 

193 

172 

628 

417 

240 

161,6 

268,62 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolution des surfaces engagées depuis 2013 

Individuel Collectif

Enveloppes 533 708 € 49 887 € 345 000 € 254 000 € 128 070 € 218 038 € 117 349 € 
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2020, première année de transition vers la nouvelle PAC  

Programme de 2020 identique à 2019 

Cas particulier des contrats de 2015 ->prolongement d’1 an 

8 nouvelles demandes d’éleveurs pour faire les diagnostics MAEC 

MAEC 2020  Montant (€/ha/an) Prévisionnel 

Gestion pastorale extensive des landes et pelouses 75.44€ 150 ha 

Fauche traditionnelle de la fougère  95.42€ 15 ha 

Maintien du milieu ouvert par gyrobroyage et pâturage 113.61€ 15 ha 

Maintien du milieu ouvert par pâturage et écobuage 112.40€ 15 ha 

Maintien de la richesse floristique des prairies naturelles 66.01€ 25 ha 

Réouverture de milieux fortement embroussaillés  171.24€ 5 ha 

Perspectives nouvelle programmation PAC 
Travail entre animateurs N2000 et avec le COM pour maintenir les MAEC localisées. Prise en 
compte des notions de pente.  
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Objectif 2: Gestion raisonnée et multifonctionnelle de la forêt 

Concertation avec la CSVB et le technicien forestier de l’ONF 
sur les actions menées sur le territoire : montage et dépôt 
d’un contrat Natura 2000 par la CSVB pour favoriser la 
régénération de la hêtraie en zones de lisières. 
 
Durée : 2019-2024. Début des travaux en février 2020. 
Vocation expérimentale 
 Coût total du projet :7 279 €  

Subvention FEADER : 3 391 € 
Subvention de l’Etat : 1 728 € 
Autofinancement CSVB : 2 160 €  

• F2 : Maintenir et améliorer l’état de conservation de la hêtraie 

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 
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Objectif 2: Gestion raisonnée et multifonctionnelle de la forêt 

• F1 : Définition d’un protocole expérimental pour la 
gestion des chênaies pionnières (chênes tauzins) 

Stage de 2,5 mois réalisé par Angel Biotteau (BTS GPN) : bibliographie, 
élaboration d’une fiche terrain et suivi terrain des secteurs à chêne Tauzin.  

• F3 : Favoriser le rôle d’habitat d’espèce des forêts 

Visite de stations connues de Soldanelle velue en compagnie de 
l’animatrice de la Nive, de l’agent ONF et du CBNPMP. 

Espèce endémique du Pays Basque et des monts cantabriques. 
Classée Vulnérable. 22 stations versant français. 

Objectifs : connaître l’espèce et ses conditions de vie. Comprendre les 
éventuelles interactions avec les usages socio-économique -> 
importance des crues/travaux forestiers/fréquentation par le public 

2020-2021 : Analyse des données, cartographie et propositions de gestion   

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 

2020-2021 : Visiter les autres stations connues    
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Objectif 4: Gestion concertée et conservation des 
espèces de la directive oiseaux 

O : Favoriser une gestion concertée des activités existantes compatibles avec les 
enjeux de conservation des espèces de la directive oiseaux 

->  Travail sur les placettes d’équarrissage 

Réponse positive à 3 nouvelles demandes 
des éleveurs après visite des 
emplacements et obtention d’une aide de 
l’Etat. 

Travaux prévus courant 2020. 
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O : Favoriser une gestion concertée des activités existantes compatibles avec les 
enjeux de conservation des espèces de la directive oiseaux 
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Objectif 4: Gestion concertée et conservation 
des espèces de la directive oiseaux 

-> Suivi qualitatif et quantitatif des 8 placettes et de la 
population de Vautour fauve (CSVB, Saiak, OFB - PNA 
Vautour Fauve et activités d’élevage) 

 

->  Travail sur l’intégration des enjeux Vautours dans 
les projets locaux - En lien avec les services de l’Etat 
(DREAL/DDTM) et Saiak 

Ex : Zones de nidification du Percnoptère 

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 
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Objectif 5: Sensibiliser et informer 

• S1 : Réalisation de supports de communication vers le grand public  

• S3 : Tendre vers l’appropriation du DOCOB par les acteurs locaux 

• Sortie du guide des espèces caractéristiques des habitats agropastoraux des sites 
Natura 2000 de la montagne basque  

• Lettre d’info Natura 2000 en cours de réalisation 

• Page Web sur le site de la fédération des Commissions syndicales 

• Création du jeu de carte sur le site Natura 2000 à destination des écoles 

2020-2023 : Création d’une vidéo sur le site Natura 2000 et de bâches d’exposition 

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 
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• S2 : Organiser des journées de sensibilisation et de découverte  

• Organisation du concours Prairies Fleuries 

• Mise en place de sorties pédagogiques 

Lycée Errecart Saint Palais: interventions BTS ACSE et GPN et organisation journée 
découverte avec chantier fauche de fougère aux côtés des éleveurs du territoire 

Chalet d’Iraty, stand lors de l’évènement « Iraty dévoile ses merveilles » et animation 
« nuit de la chauve souris » avec le CEN Aquitaine 

2020-2023 : Proposition d’animation  aux écoles de la Vallée autour du jeu  
2020 : Chantier Nature Plantation  
2021-2023 : Construction d’un jeu de piste avec le CPIE 
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Objectif 6: Améliorer les connaissances sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

• C3: Suivre l’efficacité des mesures de gestion 

 

 
-> Poursuivre l’application du protocole de suivi des MAEC créé en 2017   

 

 

 
• C2: Améliorer la connaissance des espèces d’intérêt communautaire 

-> Participation ou suivi des études qui seront menées à bien par 
les partenaires : 
-Etude de l’utilisation des éléments de la trame paysagère par les 
Rhinolophes pour leur déplacement 
-Etude de l’utilisation des placettes d’équarrissage par les 
vautours  
 

2020-2022 : Suivi de la démarche d’élaboration du Docob 
Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux 
2020-2023 : Amélioration de la connaissance des insectes 
saproxyliques des sites Natura 2000 de la Montagne Basque 

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 
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Objectif 6: Améliorer les connaissances sur les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire 

ONF prestataire retenu par la DDTM pour ce travail sur 2017-2020 

• C1: Améliorer la connaissance des habitats d’intérêt communautaire 

• Réponse à l’AP d’approbation 2016 -> Reprise de la cartographie de 
certains habitats 

 

 2020 : Janvier- avril : Intégration des résultats de l’étude dans le Docob sous forme de 
fiches habitats.  
Travail avec les acteurs locaux pour compléter le plan d’action 
2021 : Validation des modifications en Copil 

Intervention de Christophe Chauliac sur l’avancée de l’étude, les particularités 
observées et les dernières perspectives 
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• Séminaires du réseau Natura 2000 régional 

• Projets portés par (ou à l’échelle de) plusieurs sites en 
réseau : Concours prairies fleuries, guide floristique, projet 
antiparasitaire, enquête MAEC 

 

 

• Accompagnement des porteurs de projets dans les 
évaluations des incidences : 2 projets en 2019 

• Suivi de la démarche d’élaboration du Docob oiseau 

• Participation aux Commissions Locales d’Ecobuage  

• Projet PNR Montagne Basque, Poctefa Kintoan Barna, Life 
Oreka Mendian, LEADER des AFP d’Arrosa, Bidarray et 
Macaye 
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Suivi des projets du territoire 

Perspectives : 
concertation/échanges d’exp avec 
les sites Natura 2000 d’Hegoalde 
et avec les animateurs du 65. 

Mise en réseau avec les autres 
animateurs Natura 2000 



Feuille de route 2019 
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Campagne MAEC 2019 

Concours Prairies 
Fleuries 

Accompagnement des projets de territoire. 
Projet antiparasitaires  

Accompagnement 
CLE 

Janvier-Juin Juillet-Septembre Octobre- Décembre 

Animations  
scolaires et usagers 

Guide flore 
Lettre info 

Suivi placettes 
équarrissage 

Chantier 
Nature 

Mise à jour fiches action 
en fonction des résultats 

de l’étude habitats  

Jeu scolaire 
Film sur le site N2000 

Projet TVB 

Rédaction de la 
charte 

Suivi des études et du stage sur les 
milieux forestiers 

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 

Suivi de la démarche d’élaboration du Docob ZPS 

Réponse AAP TVB 
2019 

AAP DREAL Amélioration 
connaissances 



Feuille de route 2020 
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Campagne MAEC 2020 

Concours Prairies 
Fleuries 

Accompagnement des projets de territoire, Suivi élaboration Docob ZPS, concertation et 
échanges d’expériences avec d’autres sites N2000 

Accompagnement CLE 

Janvier-Mars Mars-Juin 
Juillet-

Septembre 
Octobre- 

Décembre 

Edition Lettre info et jeu 

Mise à jour fiches habitat 

Animation jeu scolaire 
Film sur le site N2000 

Mise en œuvre 
Projet TVB 

Rédaction d’une 
charte commune 
aux 2 sites N2000 

Suivi des études d’amélioration de connaissances 

Chantier 
Nature 

Elaboration du 
programme d’animation 

2020-2023 

Mise en œuvre 
Contrat N2000  

Projet 
antiparasitaires  

Projet antiparasitaires et cirphis  



Ordre du jour 

I. Bilan de l’animation du site Montagnes des Aldudes 
1. Rappel de la démarche 

2. Bilan de l’animation 2019 et Perspectives 2020 

3. Présentation de la reprise de la cartographie des habitats 
d’intérêt communautaire du site 

 

II. Lancement de la démarche d’élaboration du Docob 
du site « Vallée de la Nive des Aldudes, Col de 
Lindux » 

 

III. Portage de ces démarches d’animation et 
d’élaboration 

 

IV. Questions diverses 
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2007 – 2013 Elaboration 
du Docob 

2013-2016 

Animation CSVB 

Depuis l’AP : prise en 
compte des enjeux 
oiseaux mais pas 

d’animation du Docob 
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Historique de la démarche sur le site  
« Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux » 

17 février 
2016: 

AP n’approuve 
pas le volet 

ZPS du Docob 

Validation du 
DOCOB  en COPIL 

du 8/03/2013 

Candidature de la CSVB 
pour porter 

l’élaboration du 
DOcument d’OBjectifs 

(DOCOB) - COPIL du 
18/10/2007 

29 janvier 2020 
COPIL de 

lancement de 
l’élaboration du 
Docob de la ZPS 

Désignation du site 
Natura 2000 le 

6/04/2006 

2017 MO DDTM  
lancement du 

marché 
d’élaboration du 

Docob -> 
infructueux 
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Objectif 2020-2022 : Elaboration du Docob 
« Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux » 

Reprendre le travail d’élaboration déjà porté entre 2010 et 2013 pour répondre 
aux attentes formulées par le Préfet : 

 

 
 
 
 
 
 
-> Etude avifaune permettant d’approfondir le diagnostic écologique (1 an) : Prestation 
LPO 
-> Révision simple du diagnostic socio-économique jugé à la fois pertinent et complet. 
Animation de la démarche auprès des acteurs locaux. 
Ecriture du Docob. 
Portage interne de la démarche avec embauche d’1 ETP sur 23 mois 

Financement exceptionnel : 100% Feader/Etat 

Accompagnement fort de la DDTM et DREAL sous forme d’échanges de mail, de 
participation aux prises de décisions et de rencontres périodiques. 

Document Préfet :  
« le diagnostic écologique du site « Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux » n’est pas suffisant pour 
appréhender l’avifaune présente, les populations, la répartition sur le site et la façon dont l’utilisent les différentes 
espèces, l’état de conservation et l’enjeu de conservation de chacune de ces espèces. L’état des lieux n’apporte pas 
les éléments de connaissance nécessaires pour permettre l’approbation du DOCOB de ce site » 

COPIL des sites Natura 2000 - 29/01/2020 
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2020-2022 Elaboration du Docob 
« Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux » 

 
 
 
 
-> Etude avifaune permettant d’approfondir le diagnostic écologique (1 an) : Prestation LPO 
 
-> Révision simple du diagnostic socio-économique jugé à la fois pertinent et complet. 
Animation de la démarche auprès des acteurs locaux. 
Ecriture du Docob. 
Portage interne de la démarche avec embauche d’1 ETP sur 23 mois 

        2020 2021 

  2020 2021 Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Copil 7 14                                 

Phase préparatoire  56,5 0             

Production des éléments généraux et 
validation du format du Docob 

26,5 0 
            

Diagnostic écologique (suivi étude et 
compilation des données) 

12 2 
                          

Révision du Diagnostic socio-
économique 

24,5 0 
                

Définition des enjeux et des objectifs 
du site 

16 34 
                    

Elaboration du plan d'actions et de la 
charte 

0 50 
                        

Rédaction des documents finaux et 
ajustement du périmètre 

23 78,5 
                              

Accompagnement d’actions envers 
les oiseaux. Mise en cohérence avec 
la SIC Montagne des Aldudes 

20,5 22,5 
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2020-2022 Elaboration du Docob 
« Vallée de la Nive des Aldudes, col de Lindux » 

 
 
 
 
-> Etude avifaune permettant d’approfondir le diagnostic écologique (1 an) : Prestation LPO 
 
-> Révision simple du diagnostic socio-économique jugé à la fois pertinent et complet. 
Animation de la démarche auprès des acteurs locaux. 
Ecriture du Docob. 
Portage interne de la démarche avec embauche d’1 ETP sur 23 mois 

Intervention Virginie Couanon LPO Aquitaine 
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COPIL 

Groupe de travail pour 
définir les enjeux et le 

plan d’action 

Comité de 
suivi de l’étude 

avifaune 
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Une démarche ascendante pour permettre au 
territoire de se donner les objectifs et outils 
qu’il juge pertinent pour préserver son 
patrimoine avifaunistique  

-> co-construction 
 

        2020 2021 

  2020 2021 Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec 

Copil 7 14                                 

Phase préparatoire  56,5 0             

Production des éléments généraux et 
validation du format du Docob 

26,5 0 
            

Diagnostic écologique (suivi étude et 
compilation des données) 

12 2 
                          

Révision du Diagnostic socio-
économique 

24,5 0 
                

Définition des enjeux et des objectifs 
du site 

16 34 
                    

Elaboration du plan d'actions 0 50                         

Rédaction des documents finaux et 
ajustement du périmètre 

23 78,5 
                              

Accompagnement d’actions envers 
les oiseaux. Mise en cohérence avec 
la SIC Montagne des Aldudes 

20,5 22,5 

                                              



Ordre du jour 

I. Bilan de l’animation du site Montagnes des Aldudes 
1. Rappel de la démarche 

2. Bilan de l’animation 2019 et Perspectives 2020 

3. Présentation de la reprise de la cartographie des habitats 
d’intérêt communautaire du site 

 

II. Lancement de la démarche d’élaboration du Docob 
du site « Vallée de la Nive des Aldudes, Col de 
Lindux » 

 

III. Portage de ces démarches d’animation et 
d’élaboration – Intervention DDTM64 

 

IV. Questions diverses 
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Ordre du jour 

I. Bilan de l’animation du site Montagnes des Aldudes 
1. Rappel de la démarche 

2. Bilan de l’animation 2019 et Perspectives 2020 

3. Présentation de la reprise de la cartographie des habitats 
d’intérêt communautaire du site 

 

II. Lancement de la démarche d’élaboration du Docob 
du site « Vallée de la Nive des Aldudes, Col de 
Lindux » 

 

III. Portage de ces démarches d’animation et 
d’élaboration – Intervention DDTM64 

 

IV. Questions diverses 
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37 

MILESKER ! 

 

 

 

     

 

 

 

       MERCI ! 



Bilan quantitatif - temps passé 
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1% 

27% 

7% 

14% 13% 

28% 

10% 

Temps consacré à chaque objectif de développement durable 

Maintenir et restaurer les régimes hydriques des sources et favoriser la mosaïque 
d’habitats humides en adaptant les projets d’aménagements : 2,5 j 

Maintenir la mosaïque de milieux par une gestion agro-pastorale équilibrée  : 52 j

Maintenir une gestion raisonnée et multifonctionnelle de la forêt : 9j

Favoriser une gestion concertée des activités existantes compatibles avec les
enjeux de conservation des espèces de la DO : 26j

Améliorer les connaissances sur les espèces et habitats à enjeux et sur les
interactions avec les activités : 24,5j

Animer et mettre en œuvre le DOCOB : 52,5 j dont 19 j administratifs

Sensibiliser les acteurs locaux et les visiteurs à la conservation des habitats et 
espèces en s’appuyant sur les ressources et compétences locales : 19,5 j 


