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Désamiantage / Démolition du site d’octobre 2019 à mars 2022
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Démolition du site de janvier 2020 à mars 2022

• Absence d’accident avec et sans arrêt.

• Maintien des dallages situés au droit des zones avec des contaminations.
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ANNEES 2019 2020 2021 2022 TOTAUX
ENTREPRISES INTERVENANTES
HOURQUET Démolition 2 145 10 080 7 863 2 640 22 728
HOURQUET Désamiantage 844 4 767 290 5 901
ATD Démolition 7 636 640 0 8 276
ATD Désamiantage 3 921 0 0 3 921
STIFOR 60 0 0 60
LOCA 64 265 30 295
PSI 69 0 69

TOTAUX 2 145 22 541 13 604 2 960 41 250

NOMBRE TOTAL DES HEURES REALISEES SUR LE CHANTIER YARA PARDIES

NATURE DU DECHET QUANTITE en T DESTINATION DU DECHET
DIB (déchet industriel banal) 454,00 310 T chez SUEZ à LONS (64), 144 T chez PAPREC sud-ouest à Montardon (64)
D 3E (déchets matériel 
électrique,électronique)

110,60 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)

BOIS 37,60 5 T chez SUEZ à LONS (64), 32,6 T chez PAPREC sud-ouest à Montardon (64)
BOIS CREOSOTE 445,60 SRB à SAINT LOUP (03)

BETONS ET BRIQUES 32 601,00
2 405 T chez LAFFITE à BESINGRAND (64), 4 600 T CRMI à LABASTIDE CEZERAC 
(64), 25 462 T LAFONT ORTHEZ (64), 134 T COLAS BEARN BILLERE (64)

BETONS impactés au phénol 374,74 PSI LANNEMEZAN (65)
BETONS impactés au sb et HCT 115,14 PSI LANNEMEZAN (65)
BETONS impactés au PCB 2 285,90 PSI LANNEMEZAN (65)
GRAVATS BETONS AMIANTES 2 057,10 PSI LANNEMEZAN (65)
AUTRES MCA (matière contenant de 
l'amiante)

223,09 68,75 T PSI LANNEMEZAN (65), 0,25 T OCCITANIS à GRAULHET (81)

FERRAILLES 10 390,68 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
INOX 1 322,09 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
ALUMINIUM 128,01 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
URANUS 33,81 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
MOTEURS ELECTRIQUES 184,34 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
CABLES ELECTRIQUE 155,80 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
CUIVRE 7,18 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)
METAUX RARES 8,42 HOURQUET et FILS à PONSON-DESSUS (64)

TOTAL 50 935,10



Suivi des eaux souterraines

• Réalisation de campagnes trimestrielles suivant prescriptions AP 4/11/1996 et compléments 

réalisés pour la réalisation du Plan de Gestion.

• Suivi pH, nitrates, ammonium, Manganèse total, HCT C10-C40, 8 Eléments Traces Métalliques 

(ETM), Fe2+ et Fe3+.

• Teneurs en Ammonium et nitrate globalement à la baisse ou du même ordre de grandeur depuis 

octobre 2019.

• Teneurs en 8 ETM du même ordre de grandeur.

• Absence de pic de concentration en HCT.
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Suivi des eaux souterraines
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Situation du site – Schéma conceptuel
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Réhabilitation du site – Acteurs

1er juin 2022
Bureau CSS du bassin de Lacq

• DPCR : Suivi des travaux / Contrôle analytique

• Séché Eco Services : Entreprise de travaux

• INGEOS : Assistant à Maitre d’Ouvrage

• SUD OUEST Coordination : CSPS



Réhabilitation du site
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• Plan de gestion réalisé par INGEOS – Détermination des Zones de Pollutions Concentrées 

(ZPC)

ZPC composés 
azotés 

ZPC Cuivre

ZPC HCT



Gestion des matériaux amiantés identifiés
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• Gestion des conduites identifiées dans les dallages et des morceaux identifiés dans la zone 

décharge



Traitement des ZPC
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• Terres et bétons avec composés azotés (> 25 000 m3) : Valorisation hors site d’une partie des 

limons et traitement par bioremédiation sur site (aérobie puis anaérobie) en plusieurs batchs.

• Terres et bétons avec hydrocarbures (> 8 000 m3) : traitement par bioremédiation sur site à l’aide 

de 3 biopiles. 



Traitement des ZPC
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• Terres et bétons avec cuivre (3 500 m3) : Evacuation en Installation de Stockage de Déchets 

Inertes et à seuils augmentés.

• Traitement des décharges (30 000 m3) : Tri et caractérisation pour évacuation des macrodéchets 

hors site. Possibilité de confiner des terres sur site en fonction des caractérisations et des 

volumes.



Traitement des ZPC

1er juin 2022
Bureau CSS du bassin de Lacq

• Curage du canal (200 m3) : évacuation en Installation de Stockage de Déchets Agréées



Remblaiement

1er juin 2022
Bureau CSS du bassin de Lacq

• Remblaiement :

• avec les matériaux excavés compatibles,

• avec les matériaux traités compatibles.



Gestion des nuisances
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• Brumisation,

• Concassage des bétons au centre du site,

• Démolition des dallages à l’avancement, aires de stockage étanche,

• Couverture des tas,

• Lave roues…



Suivi Environnemental pendant les travaux
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• Contrôle analytique des bords et fonds de fouilles,

• Contrôle analytique des terres excavées (y compris talus) puis des terres traitées,

• Suivi de la qualité des eaux souterraines renforcé : programme mensuel spécifique par zone.



Suivi Environnemental pendant les travaux
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• Suivi de la qualité de l’air ambiant : 

• station météo,

• suivi des retombées atmosphériques par plaquette DIEM,

• station de contrôle en temps réel sur 4 points pour les poussières, et 2 points pour le NH3 (dont un 

pouvant être déplacé en fonction des travaux en cours.



Rapports de fin de travaux
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• Réalisation d’un Dossier des Ouvrages Exécutés avec l’intégration de l’Analyse des Risques 

Résiduels,

• Poursuite de la surveillance trimestrielle de la qualité des eaux souterraines,

• Réalisation d’une Interprétation de l’Etat des Milieux 4 ans après le début des travaux.


