
Agglomération Côte Basque-Adour (64) Schéma directeur du système d'assainissement des eaux usées lié à la station d'épuration de Bidart 16/12/2016

N° d'action Type Commune
Bassins

d'apport
Localisation Identifiant Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques Travaux préconisés Linéaire ITV (ml)

Linéaire travaux

(ml)/unitaire

Prix unitaire €

HT

Coût estimatif €

HT

Priorité 1

(2017-21)

Priorité 2

(2022-26)

1.3 Réseau Ahetze Ahetze
Ensemble du réseau

gravitaire
ECPP: 110 m3/j Prélocalisation des ECPP par inspection nocturne des réseaux 1 10 000.00€ 10 000.00€ 10 000 €

1.3 Réseau Arbonne Arbonne
Ensemble du réseau

gravitaire
ECPP: 72 m3/j Prélocalisation des ECPP par inspection nocturne des réseaux 1 10 000.00€ 10 000.00€ 10 000 €

1.2 Réseau Ahetze Ahetze
10% du réseau

gravitaire
Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 1227 1227 250.00€ 307 000.00€ 307 000 €

1.2 Réseau Ahetze Ahetze
10% du réseau

gravitaire
Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 1227 1227 250.00€ 307 000.00€ 307 000 €

1.2 Réseau Arbonne Arbonne
10% du réseau

gravitaire
Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 942 942 250.00€ 236 000.00€ 236 000 €

1.2 Réseau Arbonne Arbonne
10% du réseau

gravitaire
Tronçons d'apport important suite aux inspections nocturnes ITV puis réhabilitation 942 942 250.00€ 236 000.00€ 236 000 €

1.2 Réseau Bidart Parlementia Chemin Errepira ITV190 - 191 ECPP: 169 l/j/ml ITV puis réhabilitation 102 102 250.00€ 26 000.00€ 26 000 €

1.2 Réseau Bidart Parlementia Chemin Simonenia ITV198 - 200 ECPP: 57 l/j/ml ITV puis réhabilitation 303 303 250.00€ 76 000.00€ 76 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie Rue Yaurreguia ITV143 - 144 ECPP: 254 l/j/ml ITV puis réhabilitation 119 119 250.00€ 30 000.00€ 30 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie
Avenue de Bayonne /

Rue Familistere
ITV123 - 124 ECPP: 100 l/j/ml ITV puis réhabilitation 215 215 250.00€ 54 000.00€ 54 000 €

1.2 Réseau Bidart Contresta Rue de Chailla ITV16 ECPP: 211 l/j/ml ITV puis réhabilitation 41 41 250.00€ 11 000.00€ 11 000 €

1.2 Réseau Bidart Contresta
Rue Source Chailla /

Rue Contresta
ITV8 ECPP: 123 l/j/ml ITV puis réhabilitation 35 35 250.00€ 9 000.00€ 9 000 €

1.2 Réseau Bidart Contresta Rue Source Chailla ITV6 ECPP: 119 l/j/ml ITV puis réhabilitation 182 182 250.00€ 46 000.00€ 46 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie Avenue de Biarritz ITV155 ECPP: 113 l/j/ml ITV puis réhabilitation 153 153 250.00€ 39 000.00€ 39 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie Chemin Irigogne ITV154 ECPP: 67 l/j/ml ITV puis réhabilitation 259 259 250.00€ 65 000.00€

1.2 Réseau Bidart Parlementia
Amont PR Kirola /

Rue de la Gare
ITV182 ECPP: 125 l/j/ml ITV puis réhabilitation 104 104 250.00€ 26 000.00€ 26 000 €

1.2 Réseau Bidart Parlementia Résidence Zirlinga ITV193 ECPP: 89 l/j/ml ITV puis réhabilitation 195 195 250.00€ 49 000.00€ 49 000 €

1.2 Réseau Bidart Bassilour Rue de Calamardin ITV95 ECPP: 77 l/j/ml ITV puis réhabilitation 112 112 250.00€ 28 000.00€ 28 000 €

1.2 Réseau Bidart Parlementia Rue de la Gare ITV187 ECPP: 54 l/j/ml ITV puis réhabilitation 159 159 250.00€ 40 000.00€ 40 000 €

1.2 Réseau Bidart Uhabia
Rue des Tamaris -

Rue de l'Uhabia
ITV49 ECPP: 53 l/j/ml ITV puis réhabilitation 162 162 250.00€ 41 000.00€ 41 000 €

1.2 Réseau Bidart Bassilour Chemin d'Errotaberria ITV172 ECPP: 43 l/j/ml ITV puis réhabilitation 199 199 250.00€ 50 000.00€ 50 000 €

1.2 Réseau Bidart Uhabia Rue Erretegia ITV55 ECPP: 114 l/j/ml ITV puis réhabilitation 38 38 250.00€ 10 000.00€ 10 000 €

1.2 Réseau Bidart Uhabia Chemin Tarte Berria ITV41 ECPP: 51 l/j/ml ITV puis réhabilitation 85 85 250.00€ 22 000.00€ 22 000 €

1.2 Réseau Bidart Bassilour ZA Bassilour ITV160 ECPP: 37 l/j/ml ITV puis réhabilitation 462 462 250.00€ 116 000.00€ 116 000 €

1.2 Réseau Bidart Erreka
Amont PR Ruisseau

(en privé)
ITV102 ECPP: 16 l/j/ml ITV puis réhabilitation 787 787 250.00€ 197 000.00€ 197 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie

Amont PR Agoretta /

Camping Ilbarritz

(en privé)

ITV133 ECPP: 26 l/j/ml ITV puis réhabilitation 503 503 250.00€ 126 000.00€ 126 000 €

1.2 Réseau Bidart Uhabia
Amont PR Uhabia

(en privé)
ITV35 ECPP: 31 l/j/ml ITV puis réhabilitation 275 275 250.00€ 69 000.00€ 69 000 €

1.2 Réseau Bidart Uhabia
Amont PR Amoenia /

Rue Camboenea
ITV65 ECPP: 35 l/j/ml ITV puis réhabilitation 247 247 250.00€ 62 000.00€ 62 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie Hameau de Marihart ITV129 ECPP: 39 l/j/ml ITV puis réhabilitation 222 222 250.00€ 56 000.00€ 56 000 €

1.2 Réseau Bidart Lamoulie
Avenue de Bayonne /

RD 810
ITV135 ECPP: 31 l/j/ml ITV puis réhabilitation 283 283 250.00€ 71 000.00€ 71 000 €

1.2 Réseau Bidart Amont STEP
Maison de retraite

(en privé)
ITV61 ECPP: 79 l/j/ml ITV puis réhabilitation 272 272 250.00€ 68 000.00€ 68 000 €

1.2 Réseau Bidart Bassilour DO Bassilour ITV171 ECPP: 201 l/j/ml ITV puis réhabilitation 43 43 250.00€ 11 000.00€ 11 000 €

1.2 Réseau Bidart Amont STEP Rue de la Chapelle ITV272-279 Contrepente (profil en long EU) ITV puis réhabilitation 152 152 400.00€ 61 000.00€ 61 000 €
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Agglomération Côte Basque-Adour (64) Schéma directeur du système d'assainissement des eaux usées lié à la station d'épuration de Bidart 16/12/2016

N° d'action Type Commune
Bassins

d'apport
Localisation Identifiant Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques Travaux préconisés Linéaire ITV (ml)

Linéaire travaux

(ml)/unitaire

Prix unitaire €

HT

Coût estimatif €

HT

Priorité 1

(2017-21)

Priorité 2

(2022-26)

1.1 Réseau Bidart Parlementia 401 Avenue d'Espagne Rehab1 ITV réalisée avec peu de dégradation (2 réparations ponctuelles)
Réhabilitation sans tranchée

(voir ID 21)
57 57 -€ Avec le 21 Avec le 21

1.1 Réseau Bidart Amont STEP Rue Erretegia Rehab2
Infiltration dans un regard borgne de raccordement, 1 flache,

réparations ponctuelles en bon état

Réhabilitation avec tranchée des

tronçons RV1-RV2 et RV3-RV4
127 61 400.00€ 25 000.00€ 25 000 €

1.1 Réseau Bidart Erreka Chemin Mulua Rehab3
Branchements pénétrants, 2 contre-pentes, 1 réparation

ponctuelle, 1 regard sous enrobé

Réhabilitation avec tranchée du

RV1 au RV3
279 79 400.00€ 32 000.00€ 32 000 €

1.1 Réseau Bidart Amont STEP Rue Chiripa Rehab4 RAS (1 réparation ponctuelle, 2 regards sous enrobé)
Réhausse des regards RV3 et

RV5
136 2 300.00€ 1 000.00€ 1 000 €

1.1 Réseau Bidart Amont STEP Chemin Berrua Rehab5
3 fissures, 1 rupture formant un déboîtement, 1 infiltration par

suintement

Réhabilitation avec tranchée du

RV4bis au RV7
158 87 400.00€ 35 000.00€ 35 000 €

1.1 Réseau Bidart Erreka Chemin de Larraldia Rehab6
4 réparations ponctuelles, 1 regard sous enrobé, 15 ml de réseau

non inspecté,
Réhausse du regard RV10 + ITV 369 1 1 000.00€ 1 000.00€ 1 000 €

1.1 Réseau Bidart Parlementia Rue Maurice Pierre Rehab7 RAS 245 -€ -€ 0 €

1.1 Réseau Bidart Parlementia Chemin Mundustenea Rehab8
3 infiltrations par des cavités, 1 réparation défectueuse, 1

branchement pénétrant avec infiltration, 1 effondrement

Réhabilitation sans tranchée en

intégralité
368 368 140.00€ 52 000.00€ 52 000 €

1.1 Réseau Bidart Amont Step RN 10 Le Plateau Rehab9
Dégradation de surface sur l'ensemble du réseau (corrosion

chimique), 1 contre-pente, 2 regards sous enrobé

Réhabilitation avec tranchée en

intégralité
98 98 400.00€ 40 000.00€ 40 000 €

1.1 Réseau Bidart Erreka Rue Burruntz Rehab10 4 contre-pentes
Réhabilitation avec tranchée en

intégralité
191 191 400.00€ 77 000.00€ 77 000 €

1.1 Réseau Bidart Erreka Rue de Bassilour Rehab11 RAS 269 -€ 0 €

1.1 Réseau Bidart Amont Step Rue Berrua Rehab12
5 fissures, 2 flaches, dépots adhérents (graisses), 1 joint rompu, 1

réparation ponctuelle

Réhabilitation avec tranchée :

Tronçons RV1 à RV4 (107 ml)

Tronçons RV13 à RV17 (68 ml)

735 175 400.00€ 70 000.00€ 70 000 €

1.1 Réseau Bidart Erreka Quartier Hiri Artea Rehab13
4 fissures, 2 ruptures, 3 infiltrations, dépots adhérents, 1 réparation

ponctuelle, 1 flache, 1 assemblage défectueux, 1 cavité en voûte

Réhabilitation avec tranchée sur

3 troncons : RV20-RV19,

RV24-RV25 et RV5-RV29

Réhabilitation sans tranchée du

linéaire restant

1273 1273 160.00€ 204 000.00€ 204 000 €

1.1 Réseau Bidart Parlementia Rue Parlementia Rehab14 1 micro-fissure, 1 épaufrure, 1 branchement pénétrant
Réhabilitation sans tranchée en

intégralité
412 412 180.00€ 75 000.00€ 75 000 €

1.1 Réseau Bidart Contresta Avenue des Russes Rehab15 4 fissures, 2 branchements pénétrants Réhabilitation sans tranchée 329 322
Devis chantier

d'Aquitaine +10%
68 000.00€ 68 000 €

1.1 Réseau Bidart Erreka
Quartier Bassilour

(Bassilour 3)
Rehab16 2 regards sous enrobé (2 tronçons non inspectés)

Réhausse des regards RV15 et

RV16 + ITV
531 1 8 000.00€ 8 000.00€ 8 000 €

1.1 Réseau Bidart Amont Step Avenue Chabadenia Rehab17
1 joint rompu, 1 fissure, 1 branchement pénétrant, 1 raccordement

défectueux, 1 réparation ponctuelle

Réhabilitation sans tranchée en

intégralité
604 604 180.00€ 109 000.00€ 109 000 €

1.1 Réseau Bidart Lamoulie Rue Harguin Etcheverry Rehab18 1 fissure avec entrée de radicelles
Réhabilitation sans tranchée en

intégralité
80 80 140.00€ 12 000.00€ 12 000 €

1.1 Réseau Bidart Contresta Avenue des Etats Unis Rehab19 RAS 76 -€ -€ 0 €

1.1 Réseau Bidart Lamoulie Avenue de Biarritz Rehab20 5 joints rompus

Réhabilitation sans tranchée du

réseau en amiante ciment

(RV1 à RV14)

800 525 160.00€ 84 000.00€ 84 000 €

1.1 Réseau Bidart Parlementia Route d'Espagne Rehab21

Nombreuses réparations ponctuelles, 2 épaufrures, 1 fissure, 5

regards sous enrobé, nombreux joints d'étanchéité rompus, 2

flaches, 1 décalage de l'assemblage

Réhabilitation sans tranchée en

intégralité
636 636

Devis chantier

d'Aquitaine +10%

JFP-REHA ACBA-26-

102 000.00€ 102 000 €

1.1 Réseau Bidart Parlementia Parlementia Rehab22

1 effondrement partiel, 1 écaillage, 1 joint rompu, 3 décentrages

radiaux, 2 infiltrations (suintement), dépôts adhérents (graisses), 4

réparations ponctuelles

Réhabilitation avec tranchée en

intégralité
393 393 400.00€ 158 000.00€ 158 000 €

1.1 Réseau Bidart Amont STEP Rue Erretegia Rehab23

4 regards en très mauvais état (corrosion importante, cavité,

exfiltrations), 1 fissure circonférentielle, 1 joint d'étanchéité

pénétrant et rompu, 2 réparations défectueuses, 1 contrepente

Réhabilitation sans tranchée en

intégralité
58 58 400.00€ 24 000.00€ 24 000 €

1.1 Réseau Bidart Contresta Avenue des Etats Unis Rehab24
1 déplacement d'assemblage, 1 contrepente, corrosion du radier

des regards de visite

Réhabilitation avec tranchée du

RV1 au RV 4
393 128 400.00€ 52 000.00€ 52 000 €

1.1 Réseau Bidart Uhabia Rue Ibai Eder Rehab25
3 intrusions de racines, 2 fissures circonférentielles, 1 décentrage

radial, 2 effondrements, vide visible par le défaut

Réhabilitation avec tranchée en

intégralité
97 97 Chantier réalisé en 2016 44 000.00€ 44 000 €

1.2 Réseau Bidart Amont STEP Rue de la Chapelle
capacité du réseau inférieure à la somme des débits des PR en

amont (Erreka et Bassilour)

Réhabilitation avec tranchée en

intégralité du RV267 au RV184
230 230 600.00€ 138 000.00€ 138 000 €
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Agglomération Côte Basque-Adour (64) Schéma directeur du système d'assainissement des eaux usées lié à la station d'épuration de Bidart 16/12/2016

N° d'action Type Commune
Bassins

d'apport
Localisation Identifiant Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques Travaux préconisés Linéaire ITV (ml)

Linéaire travaux

(ml)/unitaire

Prix unitaire €

HT

Coût estimatif €

HT

Priorité 1

(2017-21)

Priorité 2

(2022-26)

2.1 Réseau Bidart Amont Step
cf. résultats des

contrôles à fin 2015

Non-conformité EP

Non-conformité EP et EU
Mise en conformité du branchement EP du privé 6 4 700.00€ 29 000.00€

2.1 Réseau Bidart Erreka
cf. résultats des

contrôles à fin 2015

Non-conformité EP

Non-conformité EP et EU
Mise en conformité du branchement EP du privé 5 4 700.00€ 24 000.00€

2.1 Réseau Bidart Parlementia
cf. résultats des

contrôles à fin 2015

Non-conformité EP

Non-conformité EP et EU
Mise en conformité du branchement EP du privé 18 4 700.00€ 85 000.00€

2.1 Réseau Bidart Uhabia
cf. résultats des

contrôles à fin 2015

Non-conformité EP

Non-conformité EP et EU
Mise en conformité du branchement EP du privé 15 4 700.00€ 71 000.00€

2.1 Réseau Bidart Perukenia
cf. résultats des

contrôles à fin 2015

Non-conformité EP

Non-conformité EP et EU
Mise en conformité du branchement EP du privé 1 4 700.00€ 5 000.00€

2.1 Réseau Bidart Lamoulie
cf. résultats des

contrôles à fin 2015

Non-conformité EP

Non-conformité EP et EU
Mise en conformité du branchement EP du privé 8 4 700.00€ 38 000.00€

2.1 Réseau Bidart Lamoulie
cf. résultats des

contrôles à fin 2015
Non-conformité EU Mise en conformité du branchement EU du privé 6 4 700.00€ 29 000.00€

2.1 Réseau Bidart Contresta
cf. résultats des

contrôles à fin 2015
Non-conformité EU Mise en conformité du branchement EU du privé 2 4 700.00€ 10 000.00€

2.1 Réseau Bidart Amont Step
cf. résultats des

contrôles à fin 2015
Non-conformité EU Mise en conformité du branchement EU du privé 2 4 700.00€ 10 000.00€

2.1 Réseau Bidart Erreka
cf. résultats des

contrôles à fin 2015
Non-conformité EU Mise en conformité du branchement EU du privé 5 4 700.00€ 24 000.00€

2.1 Réseau Bidart Parlementia
cf. résultats des

contrôles à fin 2015
Non-conformité EU Mise en conformité du branchement EU du privé 11 4 700.00€ 52 000.00€

2.1 Réseau Bidart Uhabia
cf. résultats des

contrôles à fin 2015
Non-conformité EU Mise en conformité du branchement EU du privé 10 4 700.00€ 47 000.00€

2.2 Réseau Bidart Lamoulie
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 492 35.00€ 18 000.00€ 18 000 €

2.2 Réseau Bidart Bassilour
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 89 35.00€ 4 000.00€ 4 000 €

2.2 Réseau Bidart Contresta
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 273 35.00€ 10 000.00€ 10 000 €

2.2 Réseau Bidart Amont STEP
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 834 35.00€ 30 000.00€ 30 000 €

2.2 Réseau Bidart Erreka
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 617 35.00€ 22 000.00€ 22 000 €

2.2 Réseau Bidart Parlementia
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 371 35.00€ 13 000.00€ 13 000 €

2.2 Réseau Bidart Perukenia
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 309 35.00€ 11 000.00€ 11 000 €

2.2 Réseau Bidart Uhabia
ensemble bassin

d'apport
Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 496 35.00€ 18 000.00€ 18 000 €

2.2 Réseau Ahetze Ahetze

ensemble bassin

d'apport, en priorité sur

Larrunta

Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 545 35.00€ 20 000.00€ 20 000 €

2.2 Réseau Arbonne Arbonne

ensemble bassin

d'apport, en priorité sur

Bourg

Recherche des mauvais raccordement Contrôle de conformité des branchements 777 35.00€ 28 000.00€ 28 000 €

2.1 Réseau Bidart Lamoulie

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 49 4 700.00€ 231 000.00€

2.1 Réseau Bidart Bassilour

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 9 4 700.00€ 43 000.00€

2.1 Réseau Bidart Contresta

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 27 4 700.00€ 127 000.00€

2.1 Réseau Bidart Amont STEP

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 83 4 700.00€ 391 000.00€

2.1 Réseau Bidart Erreka

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 62 4 700.00€ 292 000.00€

2.1 Réseau Bidart Parlementia

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 37 4 700.00€ 174 000.00€

2.1 Réseau Bidart Perukenia

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 31 4 700.00€ 146 000.00€

2.1 Réseau Bidart Uhabia

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 50 4 700.00€ 235 000.00€

2.1 Réseau Ahetze Ahetze

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 55 4 700.00€ 259 000.00€

2.1 Réseau Arbonne Arbonne

cf. résultats des

contrôles prévus (2.2 et

2.3)

Non-conformités revélées par les contrôles Mise en conformité du branchement 78 4 700.00€ 367 000.00€
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Agglomération Côte Basque-Adour (64) Schéma directeur du système d'assainissement des eaux usées lié à la station d'épuration de Bidart 16/12/2016

N° d'action Type Commune
Bassins

d'apport
Localisation Identifiant Dysfonctionnements/Anomalies/Remarques Travaux préconisés Linéaire ITV (ml)

Linéaire travaux

(ml)/unitaire

Prix unitaire €

HT

Coût estimatif €

HT

Priorité 1

(2017-21)

Priorité 2

(2022-26)
2.3 Réseau Bidart Amont Step Quartier Chiripa Surface active: 19000 m2 tests à la fumée 2967 0.60€ 2 000.00€ 2 000 €

2.3 Réseau Bidart Lamoulie Amont PR Agoretta Surface active: 6350 m2 tests à la fumée 6349 0.60€ 4 000.00€ 4 000 €

2.3 Réseau Bidart Erreka
Amont Erreka (av.

Source Royale)
Surface active: 5000 m2 tests à la fumée 1666 0.60€ 1 000.00€ 1 000 €

2.3 Réseau Bidart Parlementia Amont PR Kirola Surface active: 2000 m2 tests à la fumée 2336 0.60€ 2 000.00€ 2 000 €

2.3 Réseau Bidart Erreka
Amont PR Ruisseau

(sans PR Izarbel)
Surface active: 3300 m2 tests à la fumée 3586 0.60€ 3 000.00€ 3 000 €

2.3 Réseau Bidart Parlementia
BV Chemin Adamene

Ko Bidea
Surface active: 2600 m2 tests à la fumée 3639 0.60€ 3 000.00€ 3 000 €

3 PR Bidart Lamoulie PR Agoretta déversement du trop-plein par temps de pluie
Adaptation du débit de refoulement: changement des pompes

après vérification du DN du refoulement
1 20 000.00€ 20 000.00€ 20 000 €

3 PR Bidart Erreka PR Ruisseau déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie
Adaptation du refoulement: 700 ml de réseau et modification

PR
1 250 000.00€ 250 000.00€ 250 000 €

3 PR Bidart Parlementia PR Kirola déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie
Adaptation du débit de refoulement: changement des pompes

après vérification du DN du refoulement
1 20 000.00€ 20 000.00€ 20 000 €

3 PR Bidart Uhabia DO Les Embruns déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie Raccordement du trop plein au BS1 à proximité 1 30 000.00€ 30 000.00€ 30 000 €

3 PR Bidart Bassilour PR Bassilour déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie
pose d'une nouvelle conduite de refoulement et changement

des pompes
1 160 000.00€ 160 000.00€ 160 000 €

3 PR Ahetze Ahetze PR Lamissolako déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie
Adaptation du débit de refoulement: changement des pompes

après vérification du DN du refoulement
1 25 000.00€ 25 000.00€ 25 000 €

3 PR Arbonne Arbonne PR Eskualduna déversement du trop-plein vers l'Uhabia par temps de pluie
Création d'un bassin tampon et modification du raccordement

du refoulement au gravitaire rue de Bassilour
1 155 000.00€ 155 000.00€ 155 000 €

3 STEP STEP Step Bidart Step Bidart Charges hydrauliques supérieures à la capacité de la station
Régulation du débit d'entrée dans la file Eau

Mise en place gestion hydraulique (modélisation)
1 200 000.00€ 200 000.00€ 200 000 €

3 STEP STEP Step Bidart Step Bidart
Charges polluantes et hydrauliques supérieures à la capacité de la

station

Augmentation de la capacité de traitement de la station

existante
1 1 800 000.00€ 1 800 000.00€ 1 800 000 €

4 PR Bidart Step Bidart Step Bidart Pas de mesure directe des déversements à l'Uhabia
mise en place d'un détecteur de surverse au niveau du DO

vers l'Uhabia
1 2 000.00€ 2 000.00€ 2 000 €

4 PR Bidart Lamoulie PR Lamoulie Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés 1 5 000.00€ 5 000.00€ 5 000 €

4 PR Bidart Lamoulie PR Agoretta Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés 1 5 000.00€ 5 000.00€ 5 000 €

4 PR Bidart Erreka PR Erreka Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés 1 5 000.00€ 5 000.00€ 5 000 €

4 PR Bidart Erreka PR Jaureguia Estimation de trop-plein réalisée sans déversoir
Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés

si fonctionnement actuel en cascade conservé
1 5 000.00€ 5 000.00€ 5 000 €

4 PR Bidart Ruisseau PR Ruisseau
Détection de surverse mal placée / Estimation de trop-plein

réalisée sans déversoir
Mise en place d'un système d'estimation des débits déversés 1 5 000.00€ 5 000.00€ 5 000 €

MONTANT DES TRAVAUX * 9 541 000.00€ 4 909 000.00€ 1 878 000.00€

DIVERS (10 %) 954 100.00€ 490 900.00€ 187 800.00€

MONTANT TOTAL (y compris divers et imprévus) 10 500 000.00€ 5 400 000.00€ 2 070 000.00€

Hypothèses: Mise en conformité à prévoir pour 10% des branchements contrôlés * Le montant total comprend des travaux sur domaine privé

Actions:

1.1 Travaux suite à ITV réalisées

1.2 Travaux suite à ITV à réaliser

1.3 Diagnostic spécifique à prévoir pour prélocaliser les ITV à réaliser

2.1 Mise en conformité suite à enquêtes de branchement réalisées

2.2 Enquêtes de branchements

2.3 Tests à la fumée

3 Solutions spécifiques
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