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GGéénnééral :ral :

Planning Projet Pilote CO2

avril

Travaux UDL

sept oct novmai juin juil juil aoûtdéc janv févr mars juinmai

Travaux Air Liquide

Workover

avril août

Test mise en service 
Chaud.

02/05

15/02

15/03

30/06

15/03

23/09
Travaux Rousse

01/09 30/06

*
26/05/2009

Démarrage chaudière

Fin de l'enquête publique Autorisation d'exploiter
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Planning Projet Pilote CO2
Usine de Lacq :Usine de Lacq :

Fin de l'enquête publique Autorisation d'exploiter

Chaudière 2

Traitement des 
fumées

Compr
ession

Séchage

Intégration
Commis-
sionning

Test  mise en service 
Chaud.

juil juinmaiavril juil aoûtdéc janv févr mars avrilaoût sept oct novmai juin
2008 2009

01/05 19/01

01/12

01/12

01/02

15/02 15/03

Prêt à démarrer 

01/10

01/09 30/06

30/12

Travaux AIR LIQUIDE

01/01

 26/05/2009 Démarrage 
chaudière

*
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Canalisation et Rousse :Canalisation et Rousse :

Vérification de l'état de la canalisation

Commissionning

Mesure des gaz du sol

juin déc avrilaoût sept oct novmaiavril juil
2008

Construction du bâtiment

juinjanv févr

Préparation 
zone FORAGE

2009
juil aoûtmars mai

Epreuves & réparations 
canalisation

Tuyauterie, Elec, Instrum

Z6 Z2 Z3 Z5 Z1 Z4 Rousse 1

Workover

23/09

01/01

01/12

31/01

30/05

23/09

15/02

30/06

Installation du 
compresseur

30/05

20/10 20/11

15/0615/02

15/03

08/10 15/06

Puits microsismiques

Fin de l'enquête publique Autorisation d'exploiter
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Programme à venir

-Fourniture d'oxygène par Air Liquide : 01 juillet 2009

-Démarrage chaudière en oxycombustion et tests des brûleurs à l'oxygène  : 
Durée prévisionnelle 3 semaines

-Canalisation : séchage et mise sous gaz neutre : 01 juillet 2009

-Installations Rousse : Prêtes pour injection le 06 juillet 2009

- Finalisation des lignes de référence :

- Environnementale (1ère campagne terminée et 2ième à finaliser)

- Mesures des gaz du sol (4 campagnes réalisées et rapport à finaliser)

- Microsismique (1 puits depuis mars 2009 , les autres sondes à partir de juin)

- Pressions et températures dans le puits avant injection 

- Revue complète des données de référence pour démarrage de l'injection en 
continu
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1. Garanties financières

2.  Mesures de maîtrise des risques

3.   Plan de secours

4.  Canalisation

5.  Expertise des Opérations de Reprise du Puits

6.  Plan de Surveillance Environnementale

Mesures et dispositions réglementaires 
préalable à l'injection
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1. Garanties financières
Elles sont constituées , le document a été adressé à Mr le Prefet
et à la DRIRE le 18/06/09

2. Mesures de maîtrise des risques
Les documents suivant son en cours de rédaction:

- liste des dispositifs permettant d'assurer la maîtrise des 
risques.

- consignes d'exploitation précisant la conduite en cas de 
dysfonctionnement d'un de ces dispositifs.

- Le document d'interface avec Air Liquide 

Ces documents seront remis à l'administration avant la mi-juillet.

Mesures et dispositions réglementaires 
préalable à l'injection
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3. Plan de secours
• Exercices sécurité:

- Lacq Prevu le 26 juin 

Blocage de la soupape ouverte  au refoulement du compresseur 

- Rousse Prevu le 01 juillet en accord avec le SDIS et la DRIRE 
Rupture d'un piquage 2" au refoulement du compresseur

• Fiches réflexes exploitation:

Documents rédigés, seront transmis à l'administration avant fin juin.

• Information des populations:

Diffusion d'une plaquette aux riverains présentant:

- les risques pressentis pour le Pilote CO2

- les conclusions des différents scénarios d'accident

- les mesures prises en cas d'accident

Mesures et dispositions réglementaires 
préalable à l'injection
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4. Canalisation
Les dossiers suivants doivent être remis à l'administration:

- dossier des résultats du raclage instrumenté

- dossier des réparations de la canalisation

- dossier d'épreuve

L'ensemble des opérations étant terminé, ces dossiers seront prêts 
dans la premiere quinzaine de juillet.

5. Expertise des opérations de reprise du puits
Le compte rendu des opérations ainsi que la tierce expertise ont été
remis à l'administration.

Ce dossier est en cours d'examen.

Mesures et dispositions réglementaires 
préalable à l'injection
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6. Plan de Surveillance Environnemental
Vérification de la bonne injection du CO2 dans le réservoir et 
absence d'impact dans l'environnement:

dans les domaines suivants:

- suivi sismique

- suivi des gaz du sol

- suivi des eaux, faune et flore

dossiers en cours de finalisation qui précisera pour chacun des 
volets:

- les paramètres de suivi, l'objectif et la fréquence des contrôles
- les résultats attendus et les critères de décision
-- Les dates ou les durées de chaque contrôle

Ces dossiers seront prêts et transmis première quinzaine de juillet

Mesures et dispositions réglementaires 
préalable à l'injection
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